

**ПРИНЯТО:**

на Педагогическом совете  
 МОУ «СОШ №3 г.Балабаново»  
 (наименование общеобразовательной организации)

Протокол № 8 от 25.0.2022 г.

**УТВЕРЖДЕНО:**

Директор  
 МОУ «СОШ №3 г.Балабаново»  
 (наименование общеобразовательной организации)



Криволицкая Н.О./  
 подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи

Приказ №58/1 от 25.02.2022

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
 по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической  
 направленностей «Точка роста» в 2022 году  
 МОУ «СОШ №3 г.Балабаново»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Криволицкая Н.О.	приказ директора школы	25.02.2022
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Криволицкая Н.О.	План первоочередных мероприятий	25.02.2022
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Криволицкая Н.О.	медиаплан информационного сопровождения	25.02.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Криволицкая Н.О.	Положение о деятельности Центра	25.02.2022
1.5.	Утверждение должностных инструкций сотрудников Центра	Криволицкая Н.О.	Должностные инструкции сотрудников Центра	25.02.2022
1.6.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Махнова М.И.	Проект зонирования	Февраль 2022
1.7.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Криволицкая Н.О.	Проект зонирования	01.03.2022
1.8.	Назначение руководителя Центра	Криволицкая Н.О.	Приказ директора	25.02.2022

1.9.	Создание рабочей группы	Криволицкая Н.О.	Приказ директора	25.02.2022
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Криволицкая Н.О. Сазонова А.А.	Заявки на финансирование	10.03.2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Сазонова А.А.	извещения о проведении закупок	01.04.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Криволицкая Н.О. Махнова М.И.	Проектно-сметная документация	01.02.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Криволицкая Н.О. Махнова М.И.	отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Криволицкая Н.О. Махнова М.И.	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Криволицкая Н.О. Махнова М.И.	акт	01.08.2022
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Бараковская И.А.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Бараковская И.А.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Криволицкая Н.О.	Приказ по утверждению Штатного	к 01.09.2022

			расписания	
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Криволицкая Н.О.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Криволицкая Н.О.	новости, статьи, репортажи	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Бараковская И.А.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Белич Н.И.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2022
4.4.	Рекламная кампания	Криволицкая Н.О. Бараковская И.А. Эм А.Р.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Криволицкая Н.О.	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Криволицкая Н.О. Эм А.Р.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Криволицкая Н.О. Бараковская И.А. Белич Н.И.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Криволицкая Н.О. Бараковская И.А. Белич Н.И.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Криволицкая Н.О.	отчет	еженедельно